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Revision der Bodenklassifikation  

und der Bodenkartieranleitung  

der Schweiz (Rev. KLABS/KA) 

 Allgemeine Fortschritte und Arbeiten 

Im Jahr 2021 wurden die Revisionsarbeiten in den verschiedenen Arbeitspaketen 

vorangetrieben. Bei einigen Arbeiten gab es auf Grund mangelnder personeller Ressourcen 

oder auf Grund der COVID-Situation Verzögerungen. Die Übersicht über den Stand der 

Bearbeitung ist nachfolgend im zweiten Kapitel, nach Hauptaufgaben gegliedert, 

ersichtlich.  

 

Die Sitzungen mit Fachausschuss (27.4.2021, 11.11.2021, 9.6.2022) und 

Projektausschuss (11.5.2021 und 18.11.2021) haben stattgefunden. Die Protokolle sind 

auf der Webseite zugänglich gemacht. 

 

Neben dem engeren Projektteam und externen Auftragnehmern arbeitet ab 2022 Stefan 

Oechslin beim Revisionsprojekt mit, um die grosse Arbeitslast bewältigen zu können.  

 

Per Mitte 2022 läuft der bisherige Vertrag zwischen der BFH-HAFL und dem BAFU aus und 

wird durch einen zweiten Vertrag abgelöst. Zur Orientierung wird deswegen nun von einer 

ersten und zweiten Phase des Revisionsprojektes gesprochen (vgl. Abbildung 1) 

 

 

Abbildung 1: Übersicht Revisionsprojekt mit Hauptaufgaben und Phasen 
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Ab Anfang 2026 soll die Pflege des Gesamtwerkes «Beschreibung, Klassifikation und 

Kartierung der Böden der Schweiz» in einer Daueraufgabe gewährleistet werden. Das 

Gesamtwerk ist gemäss Abbildung 2 aufgebaut, wobei einzelne Teile noch verschoben 

oder umbenannt werden können. 

 

 

Abbildung 2: Übersicht über das Gesamtwerk mit Bausteinen, Arbeitspaketen 
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 Stand der Bearbeitung und Produkte 

 

Nachfolgend sind die Hauptaufgaben der Rev. KLABS/KA, der Stand der Bearbeitung und 

die Produkte per Ende September 2022 beschrieben.  

2.1 Projektleitung Rev. KLABS/KA 

Die Aufgabe umfasst  

– Projektplanung, Projektadministration 

– Budget 

– Kommunikation inkl. Übersetzungen 

– Absprachen mit dem KOBO und der BFH-HAFL 

– Verträge, Vergaben 

– Organisation und inhaltliche Planung der Sitzungen mit den Projektgremien 

(Projektausschuss PAS, und Fachausschuss FA) 

– Koordination mit anderen Stakeholdern (z.B. kartierende Kantone etc.) 

 

Die Projektleitung erstellte ein Umsetzungskonzept, welches am 31.7.2019 veröffentlicht 

wurde. Die Webseite wird laufend aktualisiert und es werden Faktenblätter (bisher sechs) 

und Protokolle erstellt und veröffentlicht. 

 

2.2 Baustein A  

2.2.1 Fachliche Koordination KLABS (Baustein A) 

Die fachliche Leitung und Koordination des Bausteins A umfasst folgende Arbeiten: 

– Erarbeitung «Leitfaden für die revidierte Klassifikation (rKLABS) der Schweiz» 

(fertiggestellt 13.5.2020) 

– fachliche und personelle Koordination der internen Mitarbeitenden 

– fachliche Koordination der externen Auftragnehmenden 

– Austausch mit dem KOBO (Referenzböden, Labormethoden zur Eichung der 

Feldmethoden, Qualitätssicherungsarbeiten, Ausbildung, Auswertungen (wie z.B. NEK)) 

– Pflege des Glossars (Zwischenstand per Ende September 2022 vorhanden) 

 

2.2.2 Klassifikation Bodentypen 

Zu der Aufgabe der Revision der Klassifikation der Bodentypen gehört die Bearbeitung der 

Arbeitspakete 2, 7.1 und 7.2. Das Arbeitspaket 2 ist abgeschlossen (Datenbeschaffung, -

aufbereitung und -auswertung und Interpretation für Faktenblätter Bodentypen).  

Die Bearbeitung der anderen Arbeitspakete erfolgt mittels verschiedener Dokumente zu 

einzelnen Bodentypen respektive in übergreifenden Dokumenten: 

 

– Dokument 1: Faktenblätter (Zusammenstellung Situation aKLABS und Definition der 

Auswertungsziele) 

– Dokument 2: Statistische Auswertung zu den Faktenblättern 

– Dokument 3: Interpretation der Auswertung (pro Bodentyp) und Vergleich mit 

internationalen Klassifikationen 

– Dokument 4 (übergreifend): Beschreibungen der massgebenden bodenbildenden 

Prozesse 

– Dokument 5: Synthese und Konzept für die rKLABS pro Bodengruppe  

– Dokument 6 (übergreifend): Horizontdefinitionen basierend auf Horizontvergleichen 

international 

– Dokument 7: Technische Blätter zur Klassifikation der Bodentypen 

– Dokument 8: (übergreifend): Definitionen Untertypen  
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Stand der Bearbeitung: 

– Die Dokumente 1, 2,3 sind für die bisherigen 22 Bodentypen gemacht. 

– Synthesen (Dokument 5) für Braunerden, Alerden, Carbonaterden, Gesteinsböden und 

Alluvialböden sind erstellt. Die Synthese für Alluvialböden ist bereinigt. 

– Entwürfe für Horizontdefinitionen (Dokument 6) für alle Bodengruppen ausser Podsole 

vorhanden. 

– Synthesen (Dokument 5) sind für mineralische Nassböden (Gleye, Pseudogleye), 

Parabraunerden und Podsole in Bearbeitung 

– An den anderen übergreifenden Dokumenten (4, 8) wird gearbeitet. 

2.2.3 Leitfaden für die Bodenbeschreibung 

Zur Erstellung des Leitfadens für die Bodenbeschreibung gehört die Bearbeitung der 

Arbeitspakete AP4, 5, 7.5, 7.5c, 7.6 und die Synthesen aus AP3, AP7.4 und weiteren. 

Es werden laufend die Resultate aus diesen Arbeitspaketen im Leitfaden synthetisiert und 

integriert. Eine erste Version des Leitfadens für die Bodenbeschreibung soll Anfang 2023 

vorliegen. 

 

– AP4 Ausgangsmaterial: abgeschlossen Ende Sept. 22. Berichte zu «Natürlichen 

Ausgangsmaterialien» sowie «Leitfaden für Beschreibung des Ausgangsmaterials» 

liegen vor. 

– AP5 Lagerungsdichte: abgeschlossen Ende Sept. 22. Bericht «Methodische Wegleitung 

zur Schätzung der Lagerungsdichte» liegt vor. 

– AP7.5c Gefüge: abgeschlossen Ende Sept. 22. Steckbriefe zu Gefügeformen und 

Entwurf für eine Gefügesystematik inkl. Bestimmungshilfe liegen vor. 

– Für den Leitfaden wurde ein Bericht zur Beschreibung und Erfassung von «pedogenen 

Merkmalen» im Feld verfasst. 

 

2.2.4 Basisauswertungen 

Zur Aufgabe Basisauswertungen gehört die Bearbeitung der Arbeitspakete 3 

Wasserhaushalt (WHH) und 7.4 konzeptioneller Überblick über pflanzennutzbare 

Gründigkeit (PNG). 

 

Abgeschlossen sind die Arbeitspakete 7.4a und 7.4b zur PNG. Es liegen zwei Berichte vor: 

– «Pflanzennutzbare Gründigkeit PNG Voranalyse und Workshop mit Fachinstitutionen» 

– «Revue de littérature sur la croissance des racines en lien avec la profondeur utile» 

 

Zum Wasserhaushalt liegen vier Basisdokumente vor:  

– Grundlagen / Fotos für die Bestimmungshilfe Redoxmerkmale 

– Überarbeitete Horizontdefinitionen Nassböden  

– Anleitung zur Verwendung von Indikatorlösungen (z.B. Dipyridyl) 

– Feldbeschreibung Hydromorphiemerkmale  

 

2.3 Baustein B  

2.3.1 Fachliche Koordination KA (Baustein B) 

Die fachliche Koordination des Bausteins B umfasst folgende Arbeiten: 

– Erarbeitung «Leitfaden revidierte Kartieranleitung (rKA) der Schweiz» (fertiggestellt am 

9.12.2020, Arbeitspaket10.2) 

– Fachliche Leitung und Koordination der Module der Kartieranleitung 
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– fachliche Koordination der externen Auftragnehmenden 

– Pflege des Glossars (Zwischenstand per Ende September 2022 vorhanden) 

 

2.3.2 Kartieranleitung 

Die Erarbeitung der Kartieranleitung beinhaltet die Arbeitspakete 10.1, 11, 12, 13 und 14.  

– Berichte zum Stand der Technik (AP 10.1, Aug. 2020) fertiggestellt 

– Erarbeitung des Basismoduls der Kartieranleitung fertiggestellt und in Konsultation bei 

Fachausschuss und Projektausschuss ab September 2022 

– Das erste Zusatzmodul (Waldmodul) ist in Arbeit 

– Schlussberichte zu Arbeitspaket 12 (Neuerungen), 14 (Zusatzmodule) liegen Ende 

September 2022 vor. 

 

 Weitere Arbeiten 

3.1 Baustein C (Auswertungen) und Baustein D (Aufarbeitung von alten Bodendaten) 

Die Bausteine C und D werden vom KOBO bearbeitet.  

Die wichtigen Arbeiten zur Revision der NEK (Nutzungseignungsklassen) konnten in 

Angriff genommen werden (inkl. Workshop am 6. Mai 2021). Die Resultate werden im 

August 2022 an einem Workshop diskutiert. Die Arbeiten werden einerseits dokumentiert 

und andererseits werden Textbausteine für das Gesamtwerk zur Verfügung gestellt. 

 

Weitere Informationen sind auch dem KOBO Newsletter zu entnehmen. www.ccsols.ch 

3.2 Baustein E (Datenmanagement) 

Die Projektleitung befindet sich in engem Austausch mit der NABODAT-Servicestelle. 

Zusätzlich ist die NABODAT-Servicestelle im Fachausschuss integriert. Das Thema 

Datenmanagement wird laufend thematisiert und besteht nicht aus konkreten 

Arbeitspaketen. 

 

http://www.ccsols.ch/

